

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления жилищно-

коммунального хозяйства Гомельского облисполкома

Д.В. Соцкий



### Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год

| № п/п                                         | Наименование объектов                                                      | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Ввод площади в текущем году, м2 | Сроки проведения капитального |                       | Стоимость проведения |            | Исползовано средств на 01.01.2026г., руб. | План финансирования 2026 год, руб |                                             |                                         |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                               |                                                                            |                                       |                                 | начало, месяц, год            | окончание, месяц, год | сметная              | договорная |                                           | всего                             | кредиторская задолженность на 01.01.2026 г. | стоимость работ на 2026 год в том числе |            |
| 1                                             | 2                                                                          | 3                                     | 4                               | 5                             | 6                     | 7                    | 8          | 9                                         | 10                                | 11                                          | 12                                      | 13         |
| Объекты с вводом общей площади в текущем году |                                                                            |                                       |                                 |                               |                       |                      |            |                                           |                                   |                                             |                                         |            |
| 1                                             | Капитальный ремонт жилого дома № 73 по ул. Советская в г.п.Октябрьский     | 1548                                  | 1548                            | Март 2026                     | Июнь 2026             | 746 698,00           | 703 997,50 |                                           | 703 997,50                        |                                             | 700 000,00                              | 3 997,50   |
| 2                                             | Капитальный ремонт жилого дома № 75 по ул. Советская в г.п.Октябрьский     | 1519                                  | 1519                            | Июнь 2026                     | Сентябрь 2026         | 768 072,00           | 748 327,00 |                                           | 512 592,05                        |                                             | 125 650,00                              | 386 942,05 |
|                                               | Итого по вводу площадей                                                    | 3067                                  | 3067                            |                               |                       |                      |            |                                           | 1 216 589,55                      |                                             | 825 650,00                              | 390 939,55 |
| Разработка проектной документации             |                                                                            |                                       |                                 |                               |                       |                      |            |                                           |                                   |                                             |                                         |            |
| 3                                             | Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Урицкого М.С. в г.п.Октябрьский |                                       |                                 | Январь 2026                   | Апрель 2026           |                      |            |                                           | 48 000,00                         |                                             | 0,00                                    | 48 000,00  |
|                                               | Итого по ПСД                                                               |                                       |                                 |                               |                       |                      |            |                                           | 48 000,00                         |                                             | 0,00                                    | 48 000,00  |
|                                               | Всего на 2026 год                                                          |                                       |                                 |                               |                       |                      |            |                                           | 1 264 589,55                      |                                             | 825 650,00                              | 438 939,55 |

| наименование объекта                                                        | нормативный срок производства | Срок проведения капитального ремонта, начало окончание | стоимость 1 м2 | Виды ремонтно-строительных работ                                                                                                                                                      | Подрядная организация                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>Капитальный ремонт жилого дома № 73 по ул. Советская в г.п.Октябрьский | 3,0 мес.                      | Март 2026<br>Июнь 2026                                 | 482,36         | ремонт кровли; замена козырька над входом в подъезд; ремонт фасадов, цоколя; замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения; замена конструкции крыльца; ремонт световых приемков | Производственно-торговое унитарное предприятие "Гомельский кобинат противопожарных работ" республиканского государственного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество" |
| 5<br>Капитальный ремонт жилого дома № 75 по ул. Советская в г.п.Октябрьский | 3,0 мес.                      | Июнь 2026<br>Сентябрь 2026                             | 505,64         | ремонт кровли; замена козырька над входом в подъезд; ремонт фасадов, цоколя; замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения; замена конструкции крыльца; ремонт световых приемков | Производственно-торговое унитарное предприятие "Гомельский кобинат противопожарных работ" республиканского государственного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество" |

Директор КЖУП "Октябрьское"

*С.А.С.*

А.В. Ганноха

Начальник ПТО

*Е.А.Р.*

Е.А.Рогович

СОГЛАСОВАНО  
Зам. ген. директора ГО ЖКХ  
Гомельской области  
*А.В.Ляшенко*  
А.В.Ляшенко

